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1 Johdanto
Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvi-
en kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Kohteeksi valittiin Loviisan
Valkon taajamassa sijaitseva Valkolampi. Järvi kärsii mataluudesta ja erityisesti
osmankäämien ja vesisammalien aiheuttamasta umpeenkasvusta. Valkolammelle
tehtiin kunnostussuunnitelma (Hagman 2009), jossa esitettiin tehtäväksi tarkempaa
ruoppaussuunnitelmaa ja/tai vesikasvien poistosuunnitelmaa. Työtä jatkettiin
vuonna 2009 tekemällä Valkolammelle ruoppaus- ja/tai vesikasvien poistosuunni-
telma.
Suunnitelmassa valitaan Valkolammelle sopivat menetelmät sekä ruoppauk-
seen että vesikasvien poistoon ja arvioidaan menetelmien kustannukset. Suunni-
telmassa tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot: osmankäämien poisto (kaikki tai
osa) kaivinkoneella, vesisammaleen poisto imuruoppauksella tai nuottauksella ja
"lähes  koko  lammen  imuruoppaus".   Suurin  massamäärä  tulee  "lähes  koko  lam-
men" imuruoppauksessa (taulukko 1). Imuruoppaus aloitetaan poistetun osman-
käämikasvuston rajalta.
Taulukko 1. Valkolammen tarkasteltavat ruoppausvaihtoehdot
ruoppausmäärä, m3 ruopppausala, m2
kaikkien osmankäämien poisto 2 200 2 770
vain osan osmankäämien
poisto 1 000 1 280
"lähes koko lammen imuruop-
paus" 3 600 3 800
vesisammalten imuruoppaus 320 160
Ruoppaussuunnitelmassa lasketaan eri vaihtoehdoissa poistettavan massan
määrät. Lisäksi selvitetään läjitysmahdollisuudet. Suunnitelmassa esitetään myös
neuvoja menetelmän vaikutuksen seurannasta. Suunnitelma mahdollistaa hank-
keen konkreettisen toteutuksen ja mahdollisten lupien haun.
Suunnitelmaan liittyen voidaan pitää asukastilaisuus, jossa annetaan lähialu-
een asukkaille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta.
Työtä ovat kommentoineet Jarmo Vääriskoski, Sirpa Penttilä (Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Maud Östman (Loviisan kaupunki) ja
Anton Palolahti (SITO OY). Paikallisten toimijoiden kanssa pidettiin yleisötilai-
suus, jossa suunnitelmaa esiteltiin. Tilaisuudessa esille nousseet asiat on pyritty
huomioimaan suunnitelmassa.
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Kuva 1. Loviisan Valkolammen sijainti. Mittakaava 1 :  10 000. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MLL/08
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2 Aineisto ja menetelmät
Loviisan Valkolammen syvyys kartoitettiin vuonna 2008. Jotta kaivamalla tai
ruoppaamalla poistettava massa pystyttiin laskemaan, tehtiin maastossa muutamia
lisämittauksia. Samoin osmankäämikasvuston rajausta tarkennettiin. Poistettava
massa arvioitiin Auto-Cad-ohjelmalla Olli Jaakonahon (Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus) avulla. Massalaskenta tehtiin käyttäen mitattua
maastoaineistoa, josta tehtiin kolmiomalli. Myös suunnitellusta kaivusta tehtiin
kolmiomalli, ja poistettavat massat määritettiin näiden mallien erotuspinnan avul-
la. Lisäksi massojen suuruuksia arvioitiin pinta-alaan ja kaivusyvyyteen perustuen.
Tarkasteltavien vaihtoehtojen kustannusten laskennassa käytettiin arvioita yk-
sikkökustannuksista.
Eri vaihtoehtojen vaatimat luvat on käsitelty erillisessä kappaleessa.
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3 Valkolammen ongelmat
Valkolammen tilaa on selvitetty kunnostussuunnitelmassa (Hagman 2009), jossa
esitettiin ensisijaisiksi kunnostuskeinoiksi ruoppausta ja vesikasvien poistoa. Tämä
edellyttää tarkempaa suunnittelua.
Valkolampea kiertää paikoin hyvinkin leveä osmankäämikasvusto, joka aihe-
uttaa pinnanmyötäistä umpeenkasvua. Vyöhyke toimii kuitenkin myös kuormi-
tuksen pidättäjänä.
Sedimentti on hyvin vesipitoista, eikä järven syvyyden määrittäminen ole siksi
yksiselitteistä. Sedimentistä vapautuu ravinteita veteen kaasukuplinnan ja eliöiden
aiheuttaman sedimentin sekoittumisen seurauksena. Sedimentin pintakerros koos-
tuu pääosin kasvinjäänteistä ja tämä kerros kuluttaa hajotessaan luultavasti paljon
happea (Heikkilä 2008).
 Valkolammessa on lisäksi erittäin paljon vesisammalta, mikä tuottaa lisää ha-
joavaa kasvimateriaalia. Tämä lisää umpeenkasvua ja kuluttaa happivaroja.
Valkolampea ympäröivä alue on hyvin soistunut. Luontoselvityksen mukaan
kasvillisuus koostuu pääosin suomaisista kasvillisuustyypeistä (Hinkkanen 2007)
Selvityksen mukaan ympäröivällä alueella ei ole luonnonsuojelullista arvoa. Osa
paikallisista on huolissaan hetteiköisessä maastossa liikkuvista lapsista ja haluaisi
Valkolammen ympäristön turvallisemmaksi kulkea. Valkolampea ympäröivä suo-
luonto halutaan säilyttää. Kunnostussuunnitelmassa esitettiin, että Valkolammen
ympärille rakennettaisiin luontopolku Loviisan kaupungin toimesta.
Valkolammen vesitilavuuden kasvaminen voi vähentää suoalueiden vetisyyt-
tä, niitä kuitenkaan kuivattamatta. Luusuan mahdollinen avaaminen ei saa vaikut-
taa valuma-alueen vesitaseeseen.
Seuraavissa osissa käydään läpi näiden ongelmien ratkaisemiseksi käytettävät
vaihtoehtoiset menetelmät.
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4 Ruoppaus kunnostusmenetelmänä
Ruoppauksella tarkoitetaan pohjasedimentin poistamista järvestä. Yleensä mene-
telmän tavoitteena on järven vesisyvyyden ja -tilavuuden lisääminen, ravinnekier-
ron vähentäminen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen ja
saastuneiden tai myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä. Lisäksi ruoppauksilla
voidaan parantaa esim. uimarantojen käyttökelpoisuutta (Viinikkala ym. 2005).
Valkolammen sedimentin on todettu olevan sisäkuormitteinen. Järven pohjal-
la on paljon orgaanista ainesta. Järven sedimentistä liukenee ravinteita alusveden
ollessa hapetonta. Valkolampi kärsii selvästi mataluudesta aiheutuvista haitoista.
Osmankäämi aiheuttaa rannansuuntaista umpeenkasvua ja vesisammalet täyttävät
järveä pohjanmyötäisesti.
Valkolammen sedimenttinäyte sisältää erittäin runsaasti vesikasvillisuuden
jäänteitä. Järvi on kooltaan hyvin pieni ja kasvamassa nopeasti umpeen, joten poh-
jaan vajonneet kuolleet vesikasvit muodostavat varsinaisen järvisedimentin sijasta
lähinnä turvetta muistuttavaa kasvinjäänteistä koostuvaa erittäin vesipitoista mas-
saa, joka todennäköisesti kuluttaa hajotessaan runsaasti happea. Metrin pintanäyt-
teen matkalla vesipitoisuudessa ei tapahtunut minkäänlaista merkittävää muutos-
ta, sen sijaan orgaanisen aineksen pitoisuus laskee pintasedimentin 75 prosentista
tasaisesti ollen syvimmässä näytteessä 59 % (Heikkilä 2008).
Valkolammen sedimentin ylimmän 60 cm matkalla kokonaisfosforipitoisuus
vaihtelee 2 – 4 mg/g kuivapainona välillä. Yli 3 mg/g kuivapainona kokonaisfosfo-
ripitoisuus merkitsee järven osalta jo erittäin merkittävää sisäkuormitusta tai sen
riskiä. Valkolammen tapauksessa on hyvin todennäköistä että huokoisesta ja löy-
hästä ravinnerikkaasta sedimentistä pääsee verraten syvältäkin sedimentistä siir-
tymään ravinteita alusveteen esim. kaasukuplinnan tai sedimenttiä sekoittavien
eläinten vaikutuksesta. Samoin tuulen vaikutus on suurta matalissa järvissä.
Yleensä normaalissa järviliejussa vain muutama senttimetri sedimentin pinnasta
on aktiivisesti vaikuttamassa ravinteiden vapautumiseen, joskin tällöinkin sen
sisältämä ravinnemäärä voi olla moninkertainen ulkoisiin kuormituslähteisiin ver-
rattuna (Heikkilä 2008).
Valkolammen  sedimentin  vesipitoisuus  on  sedimentin  pinnassa  97  %.  Pitoi-
suus  pysyy  lähes  samana  80  cm:iin  asti  (taulukko  2).  Sedimenttinäyte  on  otettu
keskeltä Valkolampea ja järven morfologiasta johtuen sen voidaan ajatella edusta-
van koko järveä. Korkean vesipitoisuuden vuoksi imuruoppaus on kauharuoppa-
usta parempi vaihtoehto. Osmankäämien ruoppaus rannalta käsin on hyvä tehdä
talvella kaivinkoneella. Tässä toimenpiteessä on otettava huomioon järveä kiertävä
suomainen kasvillisuus ja tervaleppämetsikkö (Hinkkanen 2007).
Taulukko 2. Valkolammen sedimentin vesipitoisuus eri syvyyksissä.
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Ympäristöhallinnon (2008) Internet-sivujen mukaan rannan kunnostustyön,
kuten esimerkiksi ruoppauksen tai vesikasvien niiton, aloittamisesta ja suorittamis-
tavasta on ilmoitettava ennalta vesilain 1 luvun 30 §: n ja vesiasetuksen 85 a §:n
perusteella alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuu-
kautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen (Ym-
päristöhallinto 2008). Lisäksi vähäistä suuremmasta ruoppauksesta pitää tehdä
ilmoitus vesialueen omistajalle ja naapureille. Vähäisestä ruoppauksesta riittää
ilmoitus kuntaan ja naapureille (Viinikkala ym. 2005). Ruoppaus ei ole enää vä-
häistä, jos poistettavan massan määrä on yli 100 m3 (Viinikkala ym. 2005).
Vesilakia ollaan uudistamassa vuoden 2010 aikana. Uudessa laissa yli 500 m3:n
ylittävät ruoppaushankkeet tulevat luvanvaraisiksi. Lupa tulee hakea uudelta Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolta. Muiden osalta riittää ilmoitusmenettely (Ympä-
ristöministeriö 2010). Aiemmin ruoppaus vaati ympäristölupaviraston luvan, jos
siitä aiheutui vesilain 1 luvun 12 – 15 §:issä mainittuja seurauksia. Tällaisia voivat
olla  huomattava  veden  samentuminen  työn  aikana  tai  massojen  läjittämisestä  ai-
heutuvat haitat (Majuri 2005).
Ruoppaus aiheuttaa samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Samoin
ravinnepitoisuudet voivat kasvaa. Ruoppauksen vaikutuksia järven veden laatuun
tulee seurata ennen ja jälkeen toimenpiteen. Lisäksi on huomioitava vaikutukset
alapuoliseen vesistöön.
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5 Osmankäämien poisto kaivinkoneel-
la
Kuva 2. Valkolammen osmankäämikasvustoa. Kuva: Anne-Marie Hagman
Valkolampea kiertää osmankäämikasvusto, joka on paikoitellen useita metrejä
leveä (kuva 3). Osmankäämikasvuston ala on noin 2 770m2.  Tässä työssä tarkastel-
laan lähes koko osmankäämikasvuston poistamista ja toisaalta siten, että rantavii-
vaan jätetään noin viiden metrin osmankäämikaista.
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Kuva 3. Valkolammen osmankäämikasvuston rajaus.
5.1 Lähes koko osmankäämikasvuston poisto
Tässä vaihtoehdossa kaivu aloitetaan suoraan rantaviivasta kaltevuudella 1 : 2
yhden metrin syvyyteen. Tarkoituksena on kaivaa koko osmankäämikasvusto
pois. Poistettavan massan osuudeksi tulee 2 200 m3 ja alaksi 2 770 m2.  Kaivu kan-
nattaa tehdä pitkäpuomisella kaivinkoneella.
Paras ajankohta edellä esitetylle kunnostukselle on talvi, jolloin haitalliset vai-
kutukset vesistöön ovat huomattavasti avovesiaikaa vähäisemmät.
Kaivinkoneella kaivaminen maksaa arviolta noin viisi euroa kuutiolta. Eli kus-
tannuksiksi muodostuu 5 €/m3 * 2 200 m3 = 11 000 €.
Jään päältä ruopattaessa kaivumassat kuormataan suoraan maansiirtokalus-
toon ja kuljetetaan läjitysalueelle.
5.2 Vain osa osmankäämikasvustosta poistetaan
Toinen vaihtoehto mahdollistaa osmankäämien osittaisen poiston (kuva 4). Tässä
vaihtoehdossa kaivu aloitetaan viisi metriä rantaviivasta, jolloin Valkolammen
ympärille jää suojaava kasvillisuusvyöhyke. Kaivu tehdään samalla 1 : 2 kaltevuu-
della yhden metrin syvyyteen. Pitkäpuomisella kaivinkoneella poistettavan mas-
san määräksi muodostuu 1 000 m3 ja pinta-alaksi 1 280 m2.
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Kuva 4. Valkolammesta poistettava osmankäämikasvusto. Poistettava kasvusto on merkitty punaisella
värillä, vihreä väri kuvaa Valkolampeen jäävää osmankäämireunusta.
Tässäkin vaihtoehdossa paras ajankohta työn suorittamiselle on talvi. Käytettäessä
samaa yksikkökustannusta saadaan kustannuksiksi 5 €/m3 * 1 000 m3 = 5 000 €.
Jään päältä ruopattaessa kaivumassat kuormataan suoraan maansiirtokalus-
toon ja kuljetetaan läjitysalueelle.
5.3 Osmankäämimassan läjitys
Loviisan yhdyskuntatekniikan puistoyksikkö voi mahdollisesti käyttää osman-
käämimassan viherrakentamiseen. Heillä on käytössään kompostointialue, johon
massan voisi viedä. Poistettavan massan määrä on 1000 m3. Jos kuorma-auton lava
on tilavuudeltaan 20 m3, niin joudutaan ajamaan 50 kuormaa.
5.4 Katselupaikkojen tekeminen
Yleistä tietä vastapäätä olevalle Valkolammen länsirannalle voisi rakentaa yhden
lintutornin, josta näkisi osmankäämikasvuston ylitse Valkolammelle. Paikalle pää-
sisi koko Valkolampea kiertävää pitkospuupolkua pitkin. Yleisen tien puolelle
leikkipuiston läheisyyteen voitaisiin rakentaa matalampi katselutasanne. Tämä
voitaisiin toteuttaa rakentamalla pitkospuista levikettä järvelle päin.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 12 | 2010 13
Yhteenveto:
Valkolammen osmankäämikasvustolle ehdotetaan osittaista poistoa, jolloin järven
ympärille jää suojaavaa kasvillisuutta. Tällöin poistettavaksi massan määräksi
tulee 1 000 m3. Työ tehdään talvella jään päältä pitkäpuomisella kaivinkoneella.
Keskustelutilaisuudessa, joka pidettiin keväällä 2010, nousi esille toive kaikki-
en osmankäämien poistamisesta. Osmankäämikasvusto muodostaa kuitenkin
luontaisen suojavyöhykkeen Valkolammelle. Se toimii eräänlaisena suodattimena,
joka sitoo valuma-alueelta järveen huuhtoutuvia ravinteita. Lisäksi osmankäämi-
kasvusto on tärkeä elinympäristö linnuille ja muille eliöille. Osmankäämikasvus-
ton ala vähenee osittaisessakin poistossa lähes puoleen, joten vähennys on merkit-
tävä. Suurempi poisto voi aiheuttaa haittoja Valkolammen veden laadussa esimer-
kiksi synnyttämällä leväkukintoja.
Länsirannalle rakennetaan lintutorni ja koko lammen ympärille luontopolku
pitkospuineen. Yleisen tien puolelle tehdään matalampi katselutasanne.
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6 Imuruoppaus
Osmankäämivyöhykkeen kaivuun jälkeen voidaan syventää Valkolampea metrin
verran lopulta alalta. Valkolammen sedimentti on erittäin vesipitoista, minkä
vuoksi ruoppaus on toteutettava imuruoppauksena. Ennen imuruoppausta kan-
nattaa varmistaa, ettei sedimentti sisällä haitallisia raskasmetalleja. Vuonna 2008
tehdyn sedimenttitutkimuksen mukaan Valkolammen sedimentti on pääosin kas-
viperäistä turvetta (Heikkilä 2008).
Valkolammen sedimentistä kannattaa ottaa näyte, josta määritetään eri alku-
aineiden pitoisuuksia. Tärkeimpiä ovat raskasmetallit ja jotkin maa-alkalimetallit.
Sedimenttinäytteenottoa tilattaessa tulee kertoa ruoppausaikeesta, jotta tutkimus-
raportissa otetaan siihen kantaa. Tämä tieto on erittäin tärkeä, kun kiinteytynyttä
ruoppausmassaa aiotaan käyttää esim. viherrakentamisessa. Lisäksi geotuubin
sisältämästä massasta kannattaa teettää viljavuusanalyysi.
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Valkolammen syvyys on maksimissaan 2,2 metriä (kuva 5). Talvella 2008 teh-
dyn kartoituksen mukaan järven keskisyvyys on noin 1,5 m. Kesällä 2008 koekalas-
tuksessa järven havaittiin olevan tehtyä syvyyskartoitusta matalampi. Tällöin vesi
oli noin metrin syvyistä suurelta osalta. Ero selittyy pohjan laadulla. Valkolammen
sedimentti on hyvin vesipitoista, eikä siinä ole selvää rajaa veden ja pohjan välillä.
Lisäksi koekalastusverkot ovat saattaneet jäädä vesisammalkasvuston päälle. Jou-
lukuussa 2010 tarkistettiin vuoden 2008 syvyyskartoitus. Pohjan määrittämisessä
havaittiin, että hajoavaa kasvimateriaalia on paljon. Kasvimateriaali muodostaa
"valepohjan", jonka alla on hyvin vesipitoista sedimenttiä. Pohja on paksuudeltaan
noin 5 cm. Syvyyskartoituksen tuloksena aiemmista yksittäisistä mittauspisteistä
voidaan vähentää noin 80 cm, jolloin ollaan "valepohjassa".  Syvyyskäyrissä muu-
tos näkyy siten, että vanhalla yhden metrin käyrällä kulkee noin puolen metrin
valepohjan käyrä. Imuruopattavaan määrään tämä ei kuitenkaan vaikuta. Vuoden
2008 syvyyskartoitus on tehty normaalien kriteereiden mukaan ja on paikkansa
pitävä. Vuoden 2010 kartoituksessa haettiin selitystä syvyyserolle. Eroon löytyi siis
selitys valepohjasta. Valepohjan alla on selvä vesikerros. Tämä kerros päättyy
vuoden 2008 syvyyskartoituksen ja -käyrien mukaisesti.
Kuva 5. Valkolammen syvyyskäyrät vuoden 2008 syvyyskartoituksen perusteella.
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6.1 Imuruopattavan massan määrä
Imuruoppaus aloitetaan poistetun osmankäämikasvuston rajalta. Jos lähes koko
osmankäämikasvusto poistetaan eli kaivu aloitetaan suoraan rantaviivasta, tulee
imuruopattavaksi massan määräksi 3 800 m3. Aloittamalla kaivu viiden metrin
päästä rantaviivasta ja kaivamalla 1 : 2 kaltevuudella yhden metrin syvyyteen, jää
imuruopattavaksi määräksi 3 600 m3. Käsiteltävän alueen pinta-alaksi tulee tällöin
3 800 m2. Koska Valkolammen sedimentti on erittäin vesipitoista, kuiva-ainetta on
vain noin neljä prosenttia pumpattavasta massasta. Imuruopattavasta määrästä on
kuiva-ainetta 0,04 * 3 600 m3 = 144 m3 eli 144 tonnia. Imuruopatessa massan määrä
kasvaa noin 4 – 10-kertaiseksi (Palolahti 2010). Jotta tämä massan määrä saadaan
laskettua, tulee ruopattava määrä kertoa noin viidellä eli saadaan 5 * 3 6 00 m3 = 18
000 m3.
Valkolammelle suositeltiin edellisessä kappaleessa osmankäämien osittaista
poistoa eli imuruopattavaksi määräksi tulee 3 600 m3. Imuruoppaus syventää Val-
kolampea noin metrillä. Vesikasveja esiintyy usein noin 1,5 m syvyiseen veteen
saakka, minkä jälkeen niiden määrä vähenee syvyyden lisääntyessä. Imuruoppaus
syventää järven 1,5 metrin syvyysalueen siis 2,5 metrin syvyiseksi. Uuden syvyys-
kartoituksen mukaan Valkolammessa on ohut kasvimateriaalista muodostunut
valepohja paikasta riippuen noin 80 – 115 cm:n syvyydessä. Tämän pohjan alla on
uusi vesikerros. Kyseine pohja ei vaikuta massan laskentaan. Imuruopatessa vale-
pohja poistuu, jolloin vuoden 2008 syvyyskartoitusta voidaan noudattaa. Vesikas-
vien levinneisyyden vähentämiseen pitäisi riittää noin 1,5 metrin vesisyvyys. Tämä
saavutetaan yllä esitetyllä tavalla.
6.2 Läjitys vs geotuubi
Valkolammen ympärillä on pääosin hyvin suomaista maata, jolle läjitys voi olla
hankalaa. Lisäksi kunnostussuunnitelman teon yhteydessä tehdyn tavoitetila-
kyselyn mukaan ympäröivän luonnon halutaan säilyvän sellaisenaan. Luontokar-
toituksen (Hinkkanen 2007) mukaan virkistysalueena Valkolammen ympäristö voi
tarjota suokokemuksia. Ruoppausmassan pumppaaminen alueelle heikentää sen
luontoarvoja. Geotuubin paikka valitaan vasta, kun ruoppaushanke käynnistyy.
Yksi mahdollinen paikka sijaitsee järven lounaispuolella.
Läjitysaltaan koko voidaan arvioida ruopattavan massan perusteella. Allas tu-
lee mitoittaa yllämainitulle 18 000 m3:lle. Esimerkiksi kaksi metriä korkean altaan
pinta-ala on noin 1 ha. Tällaista pinta-alaa ei ole Valkolammen lähistössä.
Geotuubin koko arvioidaan jakamalla imuruopattavan massan määrä sillä
kuiva-ainemäärällä, joka mahtuu tuubin pituusmetriin. Tänä arvona eli geotuubin
saavutuksena voidaan käyttää lukua 1,2 (Palolahti 2010). Geotuubin kooksi saa-
daan 144 t / 1,2 = 120 juoksumetriä.
6.3 Geotuubin periaate, SITO Oy
6.3.1 Menetelmän kuvaus
"Geotuubi-käsittelyssä nestemäinen jäte pumpataan vahvasta suodatinkankaasta
valmistettuun umpinaiseen ”sukkaan”, josta vesi poistuu suodattumalla kankaan
läpi ja kiintoaines jää tuubin sisälle. Vesi poistuu tuubista painovoimaisesti pohjan
läpi sekä tuubissa olevan nesteen paineesta johtuen lisäksi myös tuubin sivu- ja
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yläpinnan kautta. Geotuubissa suodattuminen on tehokkaampaa verrattuna esi-
merkiksi laskeutusaltaan pohjalla tai sivulla olevan suodattavan kerroksen läpi
suodattumiseen. Geotuubi täytetään nestemäisellä jätteellä useita kertoja, kunnes
se on kokonaan täyttynyt kiintoaineella ja saavuttanut maksimitäyttökorkeutensa.
Geotuubiin pumpattavaan lietteeseen lisätään vedenerotuspolymeeriä laimeana
liuoksena. Polymeerin avulla veden erottuminen on nopeampaa ja lopputuote on
kuivempaa. Geotuubista poistuva vesi johdetaan käsittelyyn tai mahdollisuuksien
mukaan maastoon. Poistuva vesi on lähtökohtaisesti puhdasta, koska menetelmä
pidättää kiintoainesta erittäin tehokkaasti. Tuubin sisälle pidättyvät myös kiintoai-
neeseen sitoutuneet ravinteet ja haitta-aineet. Tuubiin jäänyt kiinteytynyt jäte voi-
daan hyöty käyttää maanrakentamisessa. Jos sedimentti on pilaantunutta, se voi-
daan sijoittaa kiinteän jätteen kaatopaikalle tai jatko käsitellä mädättämällä, kom-
postoimalla tai polttamalla riippuen kiintoaineen laadusta. Täyttä geotuubia voi-
daan käyttää myös sellaisenaan joissakin maanrakennuskohteissa. Itse geotuubi on
kertakäyttöinen."
6.3.2 Menetelmää varten tarvittavat rakenteet ja järjestelyt
• Vastaanottoallas lietteelle/nestemäiselle jätteelle
• Lietepumppu
• Kemikaalin sekoitus- ja annosteluyksikkö (sisältää vähintään)
- Syöttöpumpun kemikaalille
- Sekoitus/ varastosäiliön kemikaaliliuokselle
• Vaihtolava tai kiinteä alusta geotuubille
• Tarvittavat putket tai letkut
• Suotoveden keräys vaihtolavalta tai tuubin alta olevalta kiinteältä alustalta
• Suotoveden johtaminen takaisin vesistöön
Kemikaalin sekoitus- ja annosteluyksikkö sekä lietepumppu tulee suojata jää-
tymiseltä esimerkiksi sijoittamalle ne lämmitettävään konttiin.
6.3.3 Hanging bag kokeet menetelmän soveltuvuuden testaamiseksi
"Geotuubi-menetelmän soveltuvuus testataan hanging bag -pilottikokeilla. En-
simmäisessä vaiheessa etsitään ns. kuppikokeilla oikea polymeeri, joka flokkaa
lietteen kiintoainesta parhaiten. Lisäksi kuppikokeilla määritetään optimaalinen
polymeeriannostus. Toisessa vaiheessa testattavaa lietettä (n. 50 l) ja siihen sekoi-
tettua polymeeriliuosta laitetaan geotuubimateriaalista tehtyyn vapaasti roikku-
vaan säkkiin. Säkistä yhden tunnin aikana suotautuvan nesteen määrä mitataan.
Tunnin aikana suotautuvan nesteen määrä antaa hyvän kuvan menetelmän sovel-
tuvuudesta. Lisäksi säkkiin jäävästä materiaalista määritetään kuiva-ainepitoisuus
1 vrk, ja esim. 3 ja 7 vrk kuluttua kokeen alkamisesta. Tästä nähdään mihin kuiva-
ainepitoisuuteen menetelmällä päästään. Pilottikokeista saatujen tietojen sekä lai-
toksella vastaanotettavien liete- ja jätemäärien perusteella voidaan määrittää mm.
tuubien optimaalinen koko ja tarvittava määrä sekä polymeerilaitteistolta tarvitta-
va kapasiteetti."
6.4 Geotuubin sijoitus
Yleensä kannattaa käyttää useita geotuubeja, koska niitä voidaan laittaa vierekkäin
ja / tai päällekkäin. Geotuubien sijoituspaikka pitää varmistaa maastossa. Paikallis-
ten asukkaiden ehdotus on järven lounaispuolella oleva kaupungin omistama
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maa-alue. Paikka tulee varmistaa geotuubit toimittavan urakoitsijan kanssa, kun
ruoppaushanketta aletaan käynnistää. Saattaa olla, että maastokäynnillä selviää
jokin paljon sopivampi paikka geotuubeille.
Geotuubeja tarvitaan 120 juoksumetriä. Jos geotuubit laitetaan päällekkäin,
päällimmäisenä olevat geotuubit ovat 5 metriä lyhyempiä. Valkolammelle voitai-
siin  laittaa  esimerkiksi  2  kpl  35  m  pitkiä,  9,1  metriä  leveitä  geotuubeja.  Näiden
päälle laitetaan 25 m pitkät 9,1 metriä leveät geotuubit. Tällöin geotuubien yhteen-
laskettu pituus täyttäisi 120 juoksumetrin vaatimuksen.
Geotuubeille tulee tehdä 40 metriä pitkä ja 20 metriä leveä tasainen alusta (eli
allas). Alustan pinta-alaksi tulee 800m2. Kaksi geotuubia laitetaan siis vierekkäinen
ja niiden päälle toiset geotuubit. Altaan reunoille täytyy tehdä noin puoli metriä
korkeat vallit. Alustan täytyy olla leveyssuunnassa ehdottomasti vaaterissa, pi-
tuussuunnassa on parin asteen kaato toivotun valuman suuntaan, jotta puhdistettu
vesi valuu kohti alustan päädyssä sijaitsevaa poistoputken lähtökaivoa. Jos alusta
ei ole vaaterissa, niin geotuubi lähtee valumaan /kiertymään sitä täytettäessä.
Altaasta tulee tehdä vedenpitävä esimerkiksi pressujen avulla ja erityisen tär-
keää on huolehtia saumojen pitävyydestä. Järvenpuoleiseen päätyyn tulee asentaa
puhdistetun veden poistoputkelle lähtökaivo. Järveen asti ulottuvan muoviputken
alkupäähän voidaan asentaa rautalankaverkko, jotta poistoveden sekaan ei joutuisi
kiintoainesta, joka tukkisi putken. Lähtökaivo on järven pintaa korkeammalla ja
puhdistettu vesi kulkee painovoimalla takaisin järveen.
Geotuubi asennetaan tämän jälkeen altaaseen.
6.5 Kemikaaliyksikkö
Polymeerinliuotuslaitteisto tulee sijoittaa altaan viereen. Liuotuslaitteistona tulee
käyttää ruoppaushankkeiden vaatimukset täyttävää laitteistoa riittävän tehokkuu-
den saavuttamiseksi. Tarvittava sähkövoima voidaan tuottaa generaattorilla. Ke-
mikaalisekoittimia on erikokoisia. Sekoittimessa on oma moottori ja se toimii 3-
vaihevirralla. Järven rannalle voidaan asentaa uppopumppu ja pumpata sen avulla
puhdasta vettä sekoittimeen. Tätä varten pitää asentaa erikseen järvestä muovilet-
ku uppopumppuun ja siitä sekoittimeen.
Kemikaalisekoittimeen tulee asentaa toinen uppopumppu ja kiinnittää siihen
letku, jonka toinen pää liitetään ruoppaajasta tulevan lieteletkun kylkeen niin, että
kemikaali saadaan sekoittumaan lieteveden sekaan. Tässä kemikaaliletkussa voi
olla väliventtiili, jonka avulla pystyy säätämään kemikaalin määrää ja sulkea sen
kokonaan tarpeen mukaan. Tarvittava kemikaalin määrä ja koostumus selvitetään
edellä mainituilla hanging bag -kokeilla.
Käytetty kemikaali on useimmiten kationinen akryyliamidikopolymeeri eli
ZETAG 8185. Se ei aiheuta pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä
käyttöturvallisuustiedotteen mukaan. Kemikaali on tiettyinä pitoisuuksina myr-
kyllistä kaloille (LC50 1 – 10 mg/l), leville (EC50 1 -10 mg/l) ja vesikirpuille (EC 10 –
100 mg/l). LC50-arvo tarkoittaa sitä pitoisuutta, jossa puolet koe-eliöistä kuolee.
EC50 arvo tarkoittaa sitä pitoisuutta, jossa puolella koe-eliöistä esiintyy jokin vai-
kutus (liikkumattomuus, kasvun estyminen). Tarkasti suunnitellulla ja oikealla
annostuksella kemikaaliliuos sitoutuu geotuubeihin jäävään kiintoaineeseen eikä
kemikaalia pääse järven veteen.
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6.6 Ajankohta
Imuruoppaukselle paras ajankohta on syksy, jolloin mahdolliset haittavaikutukset
eivät häiritse virkistyskäyttöä. Tosin Valkolammen tapauksessa virkistyskäyttö on
tällä hetkellä vähäistä järven huonon tilan takia. Jos imuruoppauksessa massat
pumpataan geotuubiin, täytyy ottaa huomioon menetelmässä käytettävän poly-
meerin vaatimat edellytykset veden lämpötilalle.
Valmistelutöihin tulee varata aikaa pari viikkoa. Tämä tarvitaan mm. alustan
tekoon sekä geotuubien, kemikaalisekoittimen ja putkien asennukseen. Urakka on
hyvä kilpailuttaa ajoissa, jotta urakoitsija voi varautua hankkimalla materiaalit ja
kaluston. Mitä aikaisemmin kilpailutus tehdään, sitä paremmat hinnat saadaan ja
kalustokin on sitten työtä varten vapaana. Tästä syystä kilpailutus on syytä tehdä
useita kuukausia ennen töiden aloittamista, jos mahdollista.
Imuruoppaus vie aikaa noin kaksi viikkoa. Geotuubit kannattaa jättää talven
ylitse paikoilleen. Tällöin pumpattu massa jatkaa tiivistymistään ja geotuubeissa
on lisää tilaa massalle keväällä tai seuraavana syksynä.
6.7 Geotuubien tyhjentäminen
Loviisan kaupungin puistoyksikkö voi mahdollisesti käyttää geotuubeihin jäävän
massan viherrakentamiseen. Kuivunut massa tyhjennetään geotuubeista kaivinko-
neella ja voidaan jatkokäsitellä kompostialueella.  Massasta kannattaa tehdä vilja-
vuusanalyysi, jonka perusteella siihen voidaan esimerkiksi lisätä kalkkia kompos-
toinnin yhteydessä.
6.8 Kustannukset
Kustannuksiin vaikuttaa ruopattava määrä ja ruoppaajan saavutus. Vesimestari-
imuruoppaaja sopii hyvin sekä altaaseen ruopatessa että geotuubeille.
Ruoppauksen, geotuubien ja niiden alustan rakentamisen arvioitu kustannus
on noin 50 000 euroa.
Ruoppauksen ja läjitysaltaan rakentamisen arvioitu kustannus on noin 50 000
– 70 000 euroa, riippuen läjitysaltaan vaatimista rakenteista.
Jos Valkolampea syvennetään yhden metrin sijasta kaksi metriä, kustannukset
vastaavasti kaksinkertaistuvat.
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7 Vesisammaleen poisto
7.1 Imuruoppaus
Valkolammen tilan kannalta imuruoppaus on suositeltavin kunnostusmenetelmä.
Jos tähän toimenpiteeseen lähdetään, niin vesisammalet voidaan poistaa myös
ruoppauksella. Vesisammalet kulkeutuvat tällöin geotuubiin ja täyttävät sitä jon-
kin verran lisää. Niiden tuoma massan lisäys ei kuitenkaan ole kovin suurta, kui-
vuessaan niiden tilavuus pienenee murto-osaan.
  Jos oletetaan, että vesisammalia on noin puolet järven alasta, saadaan niiden
alaksi 0,32 ha eli 320 m2. Vesisammalkasvuston paksuudeksi arvioidaan keskimää-
rin 0,5 m, jolloin tilavuudeksi tulee 160 m3. Uposlehtisissä vesikasveissa on keski-
määrin 88 % vettä (Wetzel 2001). Tällä perusteella geotuubiin jääväksi määräksi
saadaan 160 m3 * 0,12 ? 19 m3. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta hankkeen kus-
tannuksiin.
7.2 Nuottaus
Raivausnuottaa voidaan käyttää vesisammaleen poistoon. Sammalten nuottaus ei
pelkästään tehtynä auta Valkolammen tilan parantumisessa. Luultavasti vesisam-
malkasvusto uudistuu jo seuraavana vuotena, jolloin myös nuottaus pitäisi uusia.
Parempi tapa on poistaa vesisammaleet imuruoppauksen yhteydessä, kuten
edellä on ehdotettu.
Yhteenveto:
Valkolammen vesisammalia suositellaan vähennettävän imuruoppaamalla. Sam-
malten poisto ei pelkästään tehtynä auta Valkolammen tilan parantumisessa
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8 Luusuan avaaminen
Kunnostussuunnitelmaa laadittaessa tuli esille myös kysymys mahdollisesta luu-
suan avaamisesta. Tämä pitää tehdä siten, ettei vesitaseeseen ja vedenkorkeuksiin
vaikuteta. Tärkeintä on etsiä maastossa luusuasta kynnyksen kohta. Valkolammen
luusuaa voidaan avata, kunhan ei kosketa kynnykseen. Eli ennen kynnystä tehtävä
toimenpide ei vaikuta vedenkorkeuksiin.
Luusua ei ole selvä oja, vaan vesi suotautuu Valkolammesta enemmänkin
suoalueen lävitse. Valkolammen ympärillä ei ole vettymishaittoja, vaan sitä kiertä-
vää suoaluetta pidetään arvokkaana luontokohteena. Luusuan avaamista ei nähdä
tästä syystä tarpeellisena.
Alueella liikkumista voidaan parantaa rakentamalla pitkospuut märimpien
alueiden ylitse. Luusuan eniten virtaavalle kohdalle voidaan rakentaa pieni silta.
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9 Järven kuivatus
Keväällä pidetyssä keskustelutilaisuudessa nousi esille Valkolammen tilapäinen
kuivattaminen kunnostusmielessä. Järven tilapäinen kuivattaminen on hyvin ko-
keellisella asteella oleva menetelmä. Menetelmässä järvi tyhjennetään vedestä joko
kokonaan tai osittain. Tarkoituksena on tiivistää ja kiinteyttää matalan järven
pehmeää pohjasedimenttiä sekä kuivumisen että talven aikana tapahtuvan jääty-
misen avulla. Tiivistyminen vähentää sedimentin kokonaistilavuutta ja järven vesi-
tilavuuden pitäisi kasvaa (Lehmikangas 2005).
Kuivattaminen hävittää järven kalakannan. Kun järvi vesitetään jälleen, voi-
daan kalakannan rakennetta ohjata parempaan suuntaan istutuksilla. Kuivattami-
nen myös vähentää vesikasvillisuutta. Toisaalta järven ollessa kuivana, saattaa
siihen ilmestyä kuivan maan kasvillisuutta, kuten pajuja. Lisäksi vesikasvit alkavat
versota uudestaan vesityksen jälkeen. Vesikasvien pitempiaikainen vähentyminen
perustuu siihen ajatukseen, että vesitilavuus kasvaa.
Kuivatuksen jälkeen järvi vesitetään uudelleen. Vesityksen jälkeen sedimentin
pitäisi pysyä aiempaa tiiviimpänä. Tämä riippuu kuitenkin tiivistymisen onnistu-
misesta sekä sedimentin laadusta.  Vaikutus saattaa jäädä myös huomattavasti
vähäisemmäksi.
Valkolammen ympärillä oleva luonto on todettu kartoitettu vuonna 2007
(Hinkkanen 2007). Kartoituksen mukaan alueella ei ole lakien perusteella luonnon-
suojelullista arvoa. Kuitenkin kartoituksessa todetaan sen olevan virkistykseen
sopiva alue. Lisäksi todetaan, että Valkolammen ympäristö tuo yllättävän lisän
Valkoniemen maisemaan.  Samoin vuonna 2008 tehdyssä Valkolammen tavoiteti-
lakyselyssä tuli esille järveä ympäröivän alueen arvostus luonto- ja virkistysaluee-
na.
Jos Valkolampea lähdettäisiin kuivattamaan, myös suoalue olisi kuivana kui-
vattamisen vaatiman ajan. Järvi olisi luultavasti helppo tyhjentää lappomenetel-
mällä, jolloin ei syntyisi pumppauskustannuksia. Järven kuivattaminen on kuiten-
kin kovin radikaali menetelmä, eikä sitä suositella käytettäväksi Valkolammen
kunnostuksessa. Samoin ympäröivä suoalue halutaan säilyttää virkistykseen sopi-
vana.
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10Lupaprosessi
Valkolammen kunnostushankkeeseen tarvitaan ympäristölupa Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta.
Lupa tulee hakea sekä osmankäämikasvuston talviaikaiselle kaivuruoppauk-
selle että syksyiselle imuruoppaukselle samalla kertaa. Lupaprosessi tulee käynnis-
tää hyvissä ajoin. Samaan aikaan kannattaa hakea Loviisan kaupungilta geotuubi-
en sijoittamiseen toimenpidelupa.
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellais-
ten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaisemi-
nen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimen-
pidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja
sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luon-
nonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemaku-
vaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan
rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huo-
neistojärjestelyihin.
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11Seuranta
Valkolammen tilaa tulee seurata ennen ja jälkeen kunnostusten sekä niiden aikana.
Etenkin imuruoppaus vaatii tarkempaa veden laadun seurantaa. Vaikka hanke ei
lähtisi heti käyntiin, kannattaa Valkolammesta ottaa vesinäytteitä, jotta järven tilas-
ta olisi mahdollisimman paljon tietoa. Parhaat ajankohdat näytteiden ottamiselle
ovat lopputalvi ja loppukesä. Kesäisin näytteitä kannattaa ottaa useamminkin.
Jos Valkolammen ruoppaushanke etenee, tulee järven tilaa seurata intensiivi-
semmin. Ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja niiden jälkeen Valkolammen
vedestä tulee analysoida lämpötila ja a-klorofylli kokoomanäytteestä 0 – 1 m:n
syvyydestä ja 1,5 m:n syvyydestä seuraavat parametrit: lämpötila, happi, sameus,
sähkönjohtavuus, pH, kiintoaine, väriluku, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori yhdel-
tä havaintoasemalta. Lisäksi pitää ottaa vesinäytteitä geotuubin poistoputkesta,
jolloin nähdään järveen takaisin johdettavan veden laatu.
Ennen  ruoppaukseen  ryhtymistä  on  hyvä  olla  tarpeeksi  tietoa  järven  veden
laadusta, jotta mahdolliset ruoppauksen aiheuttamat muutokset veden laadussa
ovat tunnistettavissa. Valkolammesta suositellaan otettavan vuosittain vesinäyttei-
tä, jolloin ruoppaushankkeen tullessa ajankohtaiseksi, tietoa on kertynyt tarpeeksi.
Ruoppauksen aikana tulee seurata sekä Valkolammen tilaa että geotuubista
poistuvan veden laatua.  Jos veden laadussa havaitaan silmämääräisesti huonon-
tumista, tulee työ keskeyttää ja selvittää syy heikentymiseen. Tällöin myös vesi-
näytteen ottaminen on erittäin perusteltua.
Kun ruoppaushanke on saatu valmiiksi, tulee Valkolammen tilaa yhä seurata.
Aluksi vesinäytteitä tulee ottaa kahden viikon kuluttua ruoppauksen päättymises-
tä, sen jälkeen kuukauden kuluttua ja sen jälkeen väli voi olla puoli vuotta; edellyt-
täen, että veden laadussa ei näy mitään poikkeavaa.
Paikalliset voivat seurata Valkolammen kasvillisuutta. Lähinnä vesisamma-
leen leviämistä on hyvä tarkkailla; etenkin imuruoppausta seuraavana vuotena. Jos
vesisyvyys on lisääntynyt selvästi, pitäisi vesikasvillisuuden leviämisen olla hidas-
ta.
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12Yhteenveto
Valkolammen kunnostuksessa ehdotetaan osmankäämikasvuston kaivamista tal-
vella viiden metrin etäisyydeltä rantaviivasta yhden metrin syvyyteen 1 :  2 kalte-
vuudella. Jäljelle jäävän alueen sedimenttiä imuruopataan syksyllä yksi metri.
Vesisammaleet poistetaan imuruoppauksen yhteydessä. Ennen ruoppaukseen
ryhtymistä teetetään tarkempi sedimenttitutkimus.
Geotuubimenetelmän soveltuvuus varmistetaan hanging bag -kokeilla. Ko-
keessa valitaan kyseiselle lietteelle parhaiten sopiva polymeeri. Yleensä polymeerit
toimivat tavallisten järvisedimenttien lietteissä hyvin.
Valkolammen ympärille rakennetaan pääosin pitkospuista koostuva luonto-
polku. Valkolammen länsipuolelle voidaan rakentaa lintutorni. Itärannan osman-
käämeistä vapaalta alueelta saadaan toinen näkymä Valkolammelle.
Ruoppausten vaikutuksia veden laatuun tulee tarkkailla ottamalla vesinäyttei-
tä ennen ja jälkeen toimenpiteen sekä sen aikana.
Hankkeelle tulee hakea vesilain mukainen vesitalousasiaa koskeva lupa Etelä-
Suomen aluehallintovirastolta. Lisäksi geotuubien sijoittaminen vaatii toimenpide-
luvan Loviisan kaupungilta.
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